

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট
কৃষি মন্ত্রণালয়
আঞ্চলিক কার্যালয়, কাশীপুর, বরিশাল।

নং- ১২.০৩.১০০০.০৫১.০৫.০০২.১৮-২৩৮

তারিখ: ২৭/০৮/২০১৯খ্রি:

প্রাপক : পরিচালক

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট
কৃষি খামার সড়ক, ঢাকা-১২১৫।

বিষয় : প্রতিদিনের কাজের অগ্রগতি ও সেবা গ্রহীতাকে প্রদত্ত সেবার প্রতিবেদন সংক্রান্ত তথ্য প্রেরণ।

নং-১২.০৩.০০০০.০০২.১৬.০১৪.১৯-৮৫৪, তারিখ: ৯/০৭/২০১৯ খ্রি:।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে এই কার্যালয়ের অধীন ২৭ আগস্ট, ২০১৯ খ্রি: তারিখের প্রতিদিনের কারিগরি কাজের অগ্রগতি ও সেবা গ্রহীতাকে প্রদত্ত সেবার প্রতিবেদন নির্ধারিত ছকে প্রস্তুত করে মহোদয়ের সদয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।



(মো: ছাব্বির হোসেন)

প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা

ফোন: ০৪৩১-৬৪৪৪১

Email: sabbirsrdi@yahoo.com

সদয় অবগতি/কার্যার্থে অনুলিপি-

- ১। মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, উন্নয়ন বিভাগ, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, কৃষি খামার সড়ক, ঢাকা-১২১৫।
- ২। ইনোভেশন কর্মকর্তা, কর্মকর্তা, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, কৃষি খামার সড়ক, ঢাকা (এসআরডিআই এর ওয়েবসাইটে প্রচারের অনুরোধসহ)
- ৩। অফিস কপি।

প্রতিদিনের কাজের অগ্রগতি ও সেবা গ্রহিতাকে প্রদত্ত সেবার প্রতিবেদন
মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, আঞ্চলিক কার্যালয়, বরিশাল।

তারিখ: ২৭ আগস্ট, ২০১৯ খ্রি:

১। নির্দেশিকা নবায়ন:

| উপজেলার নাম | জেলার নাম | জরিপকাল | মৃত্তিকা নমুনা গবেষণাগারে প্রেরণের/ফলাফল প্রাপ্তির তারিখ | | খসড়া/চূড়ান্ত নির্দেশিকা প্রণয়নের অগ্রগতি | মন্তব্য |
|-------------|-----------|--------------------------------|---|--------------------------|---|-----------------------|
| | | | নমুনা প্রেরণের তারিখ | ফলাফল প্রাপ্তির তারিখ | | |
| কাউখালী | পিরোজপুর | | ১৫/১১/১৭ খ্রি: | ৩১/০৭/১৮ খ্রি: | চূড়ান্ত প্রতিবেদন সম্পাদনা চলছে। | চূড়ান্ত প্রতিবেদন |
| নাজিরপুর | | ১০/০৪/১৮ হতে ২০/০৪/১৮ খ্রি: | ০৫/০৮/১৮ খ্রি: | ০৯/০৫/২০১৯ খ্রি: | ৪ নং মানচিত্র একক লেখার কাজ চলছে। | চূড়ান্ত প্রতিবেদন |
| চরফ্যাশন | ভোলা | ২১/০৪/১৮ হতে ৩০/০৪/১৮ খ্রি: | ২৫/০৭/১৮ খ্রি: | - | মানচিত্র চূড়ান্তকরণের কাজ ৮০% ভাগ সম্পন্ন। মৌজার তালিকা সংশোধনের কাজ চলছে। | খসড়া প্রতিবেদন |
| মনপুরা | | ০১/০৫/১৮ হতে ১০/০৫/১৮ খ্রি: | ০৭/০৮/১৮ খ্রি: | ০৩/০৩/২০১৯ খ্রি: | চূড়ান্ত প্রতিবেদন তৈরির কাজ ৫০% সম্পন্ন। দ্বিতীয় অধ্যায় লেখার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। | চূড়ান্ত প্রতিবেদন |

২। মাঠ জরিপ: নাই

| নির্বাচিত উপজেলার নাম | জরিপের সময় | সংগৃহিত মৃত্তিকা নমুনার সংখ্যা | প্রধান প্রধান মৃত্তিকা দলের নাম | বর্তমান ভূমি ব্যবহার | মন্তব্য |
|--------------------------|-------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------|
| | | | | | |

৩। মানচিত্র চূড়ান্তকরণ:

| উপজেলা | জেলা | কাজের অগ্রগতি |
|-------------|---------|--|
| চরফ্যাশন | ভোলা | পারম্যাট্রেসে চূড়ান্ত মানচিত্র প্রণয়নের কাজ ৬০% সম্পন্ন হয়েছে। |
| লালমোহন | | মানচিত্র সংশোধন ও চূড়ান্তকরণের কাজ চলছে। |
| হিজলা | বরিশাল | ট্রেসিং পেপারে চূড়ান্ত মানচিত্র প্রণয়নের কাজ ৬৫% সম্পন্ন হয়েছে। |
| বানারীপাড়া | | মানচিত্র সংশোধন ও চূড়ান্তকরণের কাজ চলছে। |
| নলছিটি | ঝালকাঠী | পারম্যাট্রেসে চূড়ান্ত মানচিত্র প্রণয়নের কাজ ৭০% সম্পন্ন হয়েছে। |

৪। প্রশিক্ষণ প্রদান: নাই

| প্রশিক্ষণের ধরণ | প্রশিক্ষণের মূল বিষয় | মেয়াদ | প্রশিক্ষণের স্থান | প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা | মন্তব্য |
|-----------------|-----------------------|--------|-------------------|------------------------|---------|
|-----------------|-----------------------|--------|-------------------|------------------------|---------|

৫। গবেষণা কার্যক্রম (সংক্ষিপ্ত বিবরণ)


৬। মনিটরিং কার্যক্রম (সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

৭। এমএসটিএল কার্যক্রম (সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

৮। প্রশিক্ষণ গ্রহণ:

| প্রশিক্ষণের ধরণ | প্রশিক্ষণের মূল বিষয় | মেয়াদ | প্রশিক্ষণের স্থান | প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা | মন্তব্য |
|-----------------|-----------------------|--------|-------------------|------------------------|---------|
| | | | | | |

৯। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম (সংক্ষিপ্ত বিবরণ)।



২৭-০৮-২০১৯

প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা