

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
মুক্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট
বিভাগীয় কার্যালয়, মুক্তিকা ভবন
লালবাগ, রংপুর।
srdi.rangpur.gov.bd


স্মারক নং-১২.০৩.৫৫৮৫.০৫১.১৬.০০৯.২০ -৩২২

তারিখ : ১৩ বৈশাখ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ
২৬/০৪/২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয় : প্রতিদিনের কাজের অগ্রগতি ও সেবা গ্রহিতাকে প্রদত্ত সেবার প্রতিবেদন সংক্রান্ত তথ্য প্রেরণ।

সূত্র : নং-১২.০৩.০০০০.০০২.১৬.০১৪.১৯-৮৫৪; তারিখ : ০৯/০৭/২০১৯ খ্রি।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রেয় পত্রের আলোকে মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, অত্র কার্যালয় কর্তৃক প্রতিদিনের কারিগরি কাজের অগ্রগতি ও সেবা গ্রহিতাকে প্রদত্ত সেবার প্রতিবেদন আপনার প্রেরিত ছক মোতাবেক প্রস্তুত করে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে সংযুক্ত করে প্রেরণ করা হলো।



২৬/০৪/২০২১

√মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা

ফোন: ০৫২১-৬৩৩৪২

srdi.rangpur@gmail.com

প্রাপক : মহাপরিচালক
মুক্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট
কৃষি খামার সড়ক, ঢাকা-১২১৫।

সদয় জ্ঞাতার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হলো :

- ১। মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, উন্নয়ন বিভাগ, মুক্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, কৃষি খামার সড়ক, ঢাকা-১২১৫।
- ২। ইনোভেশন কর্মকর্তা, মুক্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, প্রধান কার্যালয় (এসআরডিআই-এর ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
- ৩। অফিস কপি

প্রতিদিনের কাজের অগ্রগতি ও সেবা গ্রহিতাকে প্রদত্ত সেবার প্রতিবেদন
মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, বিভাগীয় কার্যালয়, মৃত্তিকা ভবন, লালবাগ, রংপুর।
তারিখ : ২৬ এপ্রিল, ২০২১ খ্রি।

১। নির্দেশিকা নবায়ন :

উপজেলার নাম	জরিপকাল	মৃত্তিকা নমুনা গবেষণাগারে প্রেরণ/ফলাফল প্রাপ্তির তারিখ		খসড়া/চূড়ান্ত নির্দেশিকা প্রণয়নের অগ্রগতি	মন্তব্য
		নমুনা প্রেরণের তারিখ	ফলাফল প্রাপ্তির তারিখ		
আদিতমারী	৩১/১১/২০১৮	২০/০৬/২০১৯	-	-	
কালিগঞ্জ	১০/১২/২০১৮	মৃত্তিকা নমুনা গবেষণাগারে প্রেরণের জন্য প্রক্রিয়াকরণের কাজে চলছে।	-	-	
জলঢাকা	২২/১২/২০১৮	২০/০৬/২০১৯	-	-	
গোবিন্দগঞ্জ	০৬/০১/২০১৯	মৃত্তিকা নমুনা গবেষণাগারে প্রেরণের জন্য প্রক্রিয়াকরণের	-	-	

২। মার্চ জরিপ :

নির্বাচিত উপজেলার নাম	জরিপের সময়	সংগৃহিত মৃত্তিকা নমুনার সংখ্যা	প্রধান প্রধান মৃত্তিকা দলের নাম	বর্তমান ভূমি ব্যবহার	মন্তব্য
পীরগাছা	কাজ সম্পন্ন				
মিঠাপুকুর	কাজ সম্পন্ন	-	-		
সাঘাটা	কাজ সম্পন্ন				
হাতিবাঙ্গা	কাজ সম্পন্ন				
ঠাকুরগাঁও সদর	কাজ সম্পন্ন				
পঞ্চগড় সদর	কাজ সম্পন্ন				
পাটগ্রাম	কাজ সম্পন্ন				

৩। মানচিত্র চূড়ান্তকরণ :

জেলা	উপজেলা	কাজের অগ্রগতি
-	-	ট্রেসারের পদ শূন্য থাকায় মানচিত্র অংকনের কাজ করা সম্ভব হচ্ছে না।

৪। কৃষক সেবা :

সেবার নাম	সেবার ধরণ
সার শুপারিশ কার্ড প্রদান	-
পরামর্শ	-
মৃত্তিকা নমুনা বিশ্লেষণ	-

৫। সার বিশ্লেষণ :

সারের নাম	উৎস	বিশ্লেষিত উপাদান ও সংখ্যা	মন্তব্য

৬। প্রশিক্ষণ প্রদান :

প্রশিক্ষণের ধরণ	প্রশিক্ষণের মূল বিষয়	মেয়াদ	প্রশিক্ষণের স্থান	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	মন্তব্য

৭। প্রশিক্ষণ গ্রহণ :

প্রশিক্ষণের ধরণ	প্রশিক্ষণের মূল বিষয়	মেয়াদ	প্রশিক্ষণের স্থান	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	মন্তব্য

৮। মনিটরিং কার্যক্রম (সংক্ষিপ্ত বিবরণ) :

কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অগ্রগতি
মৃত্তিকা গবেষণা এবং গবেষণা সুবিধা জোরদারকরণ প্রকল্পের আওতায় গবেষণা ট্রায়াল-এর ফলনের তথ্য সংগ্রহ	গম গবেষণা ট্রায়াল ফলনের তথ্য সংগ্রহের প্রতিবেদন চূড়ান্ত পর্যায়ে

৯। এমএসটিএল কার্যক্রম (সংক্ষিপ্ত বিবরণ) :

১০। গবেষণা কার্যক্রম (সংক্ষিপ্ত বিবরণ) : মৃত্তিকা গবেষণা এবং গবেষণা সুবিধা জোরদারকরণ প্রকল্পের আওতায় দামোদরপুর, সদর রংপুর উপজেলায় গম-এর

গবেষণা প্লটের ফসল কর্তন, মাড়াই।

মৃত্তিকা গবেষণা এবং গবেষণা সুবিধা জোরদারকরণ প্রকল্পের আওতায় পীরজাবাদ, সদর রংপুর উপজেলায় ব্রি ধান-

২৮-এর গবেষণা প্লটে সেচ দেয়া হয়।


মৃত্তিকা গবেষণা এবং গবেষণা সুবিধা জোরদারকরণ প্রকল্পের আওতায় সারাই, কাউনিয়া উপজেলায় গম-এর গবেষণা প্লটের ফসল কর্তন মাড়াই ও ডাটা সংগ্রহ।

১১। ইউনিয়ন সহায়িকা প্রণয়ন :

জেলা	উপজেলা	কাজের অগ্রগতি
-	-	-

১২। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম (সভা/সেমিনার/কর্মশালা):

সভার স্থান	সভার সংক্ষিপ্ত বিবরণ/বিষয়	সংখ্যা



১২/০৪/২০২১

√মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা

ফোন: ০৫২১-৬৩৩৪২