

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট
কৃষি মন্ত্রণালয়
বিভাগীয় কার্যালয়, কাশীপুর, বরিশাল।

নং- ১২.০৩.১০০০.০৫১.০৫.০০২.১৮-৩০৬

তারিখ: ১৭/১১/২০২০খ্রি:

প্রাপক : মহাপরিচালক

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট

কৃষি খামার সড়ক, ঢাকা-১২১৫।

বিষয় : প্রতিদিনের কাজের অগ্রগতি ও সেবা গ্রহীতাকে প্রদত্ত সেবার প্রতিবেদন সংক্রান্ত তথ্য প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে এই কার্যালয়ের অধীন ১৭ নভেম্বর, ২০২০ খ্রি: তারিখের প্রতিদিনের কারিগরি কাজের অগ্রগতি ও সেবা গ্রহীতাকে প্রদত্ত সেবার প্রতিবেদন নির্ধারিত ছকে প্রস্তুত করে মহোদয়ের সদয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।



(মো: ছাব্বির হোসেন)

মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা

ফোন: ০৪৩১-৬৪৪৪১

Email: sabbirsrdi@yahoo.com

সদয় অবগতি/কার্যার্থে অনুলিপি-

- ১। পরিচালক, সরেজমিন উইং, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, কৃষি খামার সড়ক, ঢাকা-১২১৫।
- ২। ইনোভেশন কর্মকর্তা, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, কৃষি খামার সড়ক, ঢাকা (এসআরডিআই এর ওয়েবসাইটে প্রচারের অনুরোধসহ)
- ৩। অফিস কপি।

প্রতিদিনের কাজের অগ্রগতি ও সেবা গ্রহিতাকে প্রদত্ত সেবার প্রতিবেদন
মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, বিভাগীয় কার্যালয়, বরিশাল।

তারিখ: ১৭ নভেম্বর, ২০২০ খ্রি:

১। নির্দেশিকা নবায়ন:

উপজেলার নাম	জেলার নাম	জরিপকাল	মৃত্তিকা নমুনা গবেষণাগারে প্রেরণের/ফলাফল প্রাপ্তির তারিখ		খসড়া/চূড়ান্ত নির্দেশিকা প্রণয়নের অগ্রগতি	মন্তব্য
			নমুনা প্রেরণের তারিখ	ফলাফল প্রাপ্তির তারিখ		
হিজলা	বরিশাল	১৯/০৪/১৯ হতে ২৮/০৪/১৯ খ্রি:	২২/১০/২০১৯ খ্রি:	-	খসড়া প্রতিবেদন তৈরির কাজ চলছে।	-
বানারীপাড়া		২৫/০৬/১৯ হতে ২৯/০৬/১৯ খ্রি:	-	-	খসড়া প্রতিবেদন তৈরির কাজ চলছে।	-
লালমোহন	ভোলা	৩০/০৪/১৯ হতে ০৮/০৫/১৯ খ্রি:	২০/০১/২০২০ খ্রি:	-	খসড়া প্রতিবেদন তৈরির কাজ চলছে।	-
নলছিটি	ঝালকাঠী	০৭/০৬/১৯ হতে ১২/০৬/১৯ খ্রি:	২০/০১/২০২০ খ্রি:	২৩/০৭/২০২০	চূড়ান্ত প্রতিবেদন সম্পাদনার কাজ চলছে।	-
পিরোজপুর সদর	পিরোজপুর	১৩/০৬/১৯ হতে ১৯/০৬/১৯ খ্রি:	২০/০১/২০২০ খ্রি:	-	খসড়া প্রতিবেদন তৈরির কাজ চলছে।	-
রাংগাবালী	পটুয়াখালী	০৯/০৪/১৯ হতে ১৭/০৪/১৯ খ্রি:	২২/১০/২০১৯ খ্রি:	-	খসড়া প্রতিবেদন তৈরির কাজ চলছে।	-

২। মাঠ জরিপ: নাই

নির্বাচিত উপজেলার নাম	জরিপের সময়	সংগৃহীত মৃত্তিকা নমুনার সংখ্যা	প্রধান প্রধান মৃত্তিকা দলের নাম	বর্তমান ভূমি ব্যবহার	মন্তব্য

৩। মানচিত্র চূড়ান্তকরণ:

উপজেলা	জেলা	কাজের অগ্রগতি
হিজলা	বরিশাল	ট্রেসিং পেপারে চূড়ান্ত মানচিত্র প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
বানারীপাড়া		মানচিত্র সংশোধন ও চূড়ান্তকরণের কাজ চলছে।
লালমোহন	ভোলা	চূড়ান্ত মানচিত্র ডিজিটাইজেশনের কাজ চলছে।
পিরোজপুর সদর	পিরোজপুর	ট্রেসিং পেপারে চূড়ান্ত মানচিত্র প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
রাংগাবালী	পটুয়াখালী	ট্রেসিং পেপারে চূড়ান্ত মানচিত্র প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

৪। প্রশিক্ষণ প্রদান: নাই

প্রশিক্ষণের ধরণ	প্রশিক্ষণের মূল	মেয়াদ	প্রশিক্ষণের স্থান	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	মন্তব্য

	বিষয়				
--	-------	--	--	--	--

৫। গবেষণা কার্যক্রম (সংক্ষিপ্ত বিবরণ)


৬। মনিটরিং কার্যক্রম (সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

৭। এমএসটিএল কার্যক্রম (সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

৮। প্রশিক্ষণ গ্রহণ:

প্রশিক্ষণের ধরণ	প্রশিক্ষণের মূল বিষয়	মেয়াদ	প্রশিক্ষণের স্থান	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	মন্তব্য

৯। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম (সংক্ষিপ্ত বিবরণ) :



১৭-১১-২০২০

মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা