

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
কৃষি মন্ত্রণালয়  
মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট  
বিভাগীয় কার্যালয়  
১০৭, মুজগুম্ভি মহাসড়ক, বয়রা, খুলনা।  
[www.srdi.gov.bd](http://www.srdi.gov.bd)



নং: ১২.০৩.৪০০০.০৫১.১৬.০১০.১৯-৫৭

তারিখ: ০৩-০২-২০২১ খ্রি।

প্রাপক: মহাপরিচালক  
মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট  
কৃষি খামার সড়ক, ঢাকা-১২১৫।

**বিষয়: প্রতিদিনের কারিগরি কাজের অগ্রগতি ও সেবা গ্রহিতাকে প্রদত্ত সেবার প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।**

সূত্র: ১২.০৩.০০০০.০০২.১৬.০১৪.১৯-৮৫৪ তারিখ: ০৯-০৭-২০১৯ খ্রি।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে আপনার সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, এ কার্যালয়ের ০৩-০২-২০২১ তারিখের কারিগরি কাজের অগ্রগতি ও সেবা গ্রহিতাকে প্রদত্ত সেবার প্রতিবেদন এতদসঙ্গে সংযুক্ত করে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আপনার বরাবরে প্রেরণ করা হলো।

মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা

ফোন: ০৪১-৭৬০৪৪২

ই-মেইল: [sachinb\\_srdi@yahoo.com](mailto:sachinb_srdi@yahoo.com)

নং: ১২.০৩.৪০০০.০৫১.১৬.০১০.১৯-৫৭

তারিখ: ০৩-০২-২০২১ খ্রি।

সদয় জ্ঞাতার্থে ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো:

- ১। পরিচালক, ফিল্ড সার্ভিসেস উইং, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, কৃষি খামার সড়ক, ঢাকা।
- ২। ইনোভেশন কর্মকর্তা, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা (এসআরডিআই-এর ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ৩। অফিস কপি।

মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট

বিভাগীয় কার্যালয়

১০৭, মুজগুন্নি মহাসড়ক

বয়রা বাজার, খুলনা

প্রতিদিনের কারিগরি অগ্রগতি প্রতিবেদন

তারিখ: ০৩/০২/২০২১

১। নির্দেশিকা নবায়ন

উপজেলার নাম	জরিপকাল	মৃত্তিকা নমুনা গবেষণাগারে প্রেরণের তারিখ/ ফলাফল প্রাপ্তির তারিখ		চূড়ান্ত/খসড়া নির্দেশিকা প্রণয়নের অগ্রগতি	মন্তব্য
		নমুনা প্রেরণের তারিখ	ফলাফল প্রাপ্তির তারিখ		
আশাশুনি	২০১৯	২৩/০৭/২০১৯	১০/০১/২০২১	চূড়ান্ত নির্দেশিকা প্রণয়নের কাজ চলছে।	-

২। মাঠ জরিপের নিমিত্তে মানচিত্র প্রস্তুতকরণ

নির্বাচিত উপজেলার নাম	জরিপের সময়	কাজের অগ্রগতি
দিঘলিয়া	মে/২০২১	উপজেলা নির্দেশিকা নবায়নের জন্য খসড়া ম্যাপ প্রস্তুতের কাজ চলছে।

৩। মানচিত্র চূড়ান্তকরণ

জেলা	উপজেলা	কাজের অগ্রগতি
সাতক্ষীরা	আশাশুনি	উপজেলা নির্দেশিকা নবায়নের জন্য চূড়ান্ত ম্যাপ প্রস্তুতের কাজ চলছে।
খুলনা	খুলনা মেট্রো	উপজেলা নির্দেশিকা নবায়নের জন্য চূড়ান্ত ম্যাপ প্রস্তুতের কাজ চলছে।

৪। উপজেলা নির্দেশিকা সম্পাদনা

নির্বাচিত উপজেলার নাম	সম্পাদনকৃত কাজ	মন্তব্য
-	-	-

৫। প্রশিক্ষণ প্রদান

প্রশিক্ষণের ধরণ	প্রশিক্ষণের মূল বিষয়	মেয়াদ	প্রশিক্ষণের স্থান	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	মন্তব্য
-	-	-	-	-	-

৬। গবেষণা কার্যক্রম (সংক্ষিপ্ত বিবরণ):

৭। মনিটরিং কার্যক্রম (সংক্ষিপ্ত বিবরণ): গোপালগঞ্জ-খুলনা-বাগেরহাট-সাতক্ষীরা-পিরোজপুর কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের পিরোজপুর জেলার বিভিন্ন উপজেলার প্রদর্শনী প্লট পরিদর্শন করা হয়েছে।

৮। এমএসটিএল কার্যক্রম (সংক্ষিপ্ত বিবরণ):

৯। প্রশিক্ষণ গ্রহণ

প্রশিক্ষণের ধরণ	প্রশিক্ষণের মূল বিষয়	মেয়াদ	প্রশিক্ষণের স্থান	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	মন্তব্য
-	-	-	-	-	-

১০। সভায় অংশগ্রহণ

সভার বিষয়বস্তু	আয়োজক সংস্থা	সভার স্থান	সভা শুরুর সময়
-	-	-	-

১১। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- গোপালগঞ্জ-খুলনা-বাগেরহাট-সাতক্ষীরা-পিরোজপুর কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের গোপালগঞ্জ জেলার জানুয়ারি/২০২১ খ্রি. মাসের নদ-নদী, খাল, গভীর ও অগভীর নলকূপের পানির লবণাক্ততার তথ্য সংশ্লিষ্ট কৃষি অফিস বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে।

মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা