

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
কৃষি মন্ত্রণালয়  
মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট  
মৃত্তিকা ভবন, জেলা কার্যালয়  
রওশন আলী সড়ক, নতুন খয়েরতলা, যশোর।  
<http://srdi.jessore.gov.bd>

নং-১২.০৩.৪০৪২.০৬১.৪৭.০৩১.১৭-৩১৭


তারিখঃ ২৭/০৮/২০১৯ খ্রি.

প্রাপকঃ পরিচালক  
মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট  
কৃষি খামার সড়ক, ঢাকা-১২১৫।

বিষয়ঃ ২৭/০৮/২০১৯ খ্রি. তারিখের কাজের অগ্রগতি ও সেবা গ্রহিতাকে প্রদত্ত সেবার প্রতিবেদন সংক্রান্ত তথ্য প্রেরণ।

সূত্রঃ নং-১২.০৩.০০০০.০০২.১৬.০১৪.১৯-৮৫৪; তারিখঃ ০৯-০৭-২০১৯ খ্রি.।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রেয় পত্রের আলোকে মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, এ কার্যালয় কর্তৃক ২৭/০৮/২০১৯ খ্রি. তারিখের কারিগরি কাজের অগ্রগতি ও সেবা গ্রহিতাকে প্রদত্ত সেবার প্রতিবেদন আপনার প্রেরিত ছক মোতাবেক প্রস্তুত করে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে সংযুক্ত করে প্রেরণ করা হলো।



২৭-০৮-২০১৯

(জি, এম, মোস্তাফিজুর রহমান)  
উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা  
ফোন-০৪২১/৬৬৪০৬

Email: [srdijessore@gmail.com](mailto:srdijessore@gmail.com).

সদয় জ্ঞাতার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হলো:

- ১। মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা উন্নয়ন বিভাগ, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, কৃষি খামার সড়ক, ঢাকা।
- ২। ইনোভেশন কর্মকর্তা মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, কৃষি খামার সড়ক, ঢাকা (এসআরডিই-এর ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
- ৩। প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, আঞ্চলিক কার্যালয় খুলনা।
- ৪। অফিস কপি।

(জি, এম, মোস্তাফিজুর রহমান)  
উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা  
ফোন-০৪২১/৬৬৪০৬

Email: [srdijessore@gmail.com](mailto:srdijessore@gmail.com).

প্রতিদিনের কাজের অগ্রগতি ও সেবা গ্রহিতাকে প্রদত্ত সেবার প্রতিবেদন

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, জেলা কার্যালয় যশোর।

তারিখ: ২৭ আগস্ট, ২০১৯

১। নির্দে শিকানবায়ন:

উপজেলার নাম	জরিপকাল	মৃত্তিকা নমুনা গবেষণাগারে প্রেরণের/ফলাফল প্রাপ্তির তারিখ		খসড়া/চূড়ান্ত নির্দে শিকাপ্রণয়নের অগ্রগতি	মন্তব্য
		নমুনা প্রেরণের তারিখ	ফলাফল প্রাপ্তির তারিখ		
শালিখা, মাগুরা	ডিসেম্বর, ২০১৭	21-03-2018	18-12-2018	চূড়ান্ত প্রতিবেদন সম্পাদনা শেষে পরিশিষ্ট সারণী-(খ) এর কাজ ৯০% শেষ হয়েছে।	-
কালিগঞ্জ, বিনাইদহ	জানুয়ারী, ২০১৮	21-03-2018	01-01-2019		
মোংলা, বাগেরহাট	এপ্রিল, ২০১৮	12-08-2018	09-06-2019		

২। মাঠ জরিপ: নাই

নির্বাচিত উপজেলার নাম	জরিপের সময়	সংগৃহিত মৃত্তিকা নমুনার সংখ্যা	প্রধান প্রধান মৃত্তিকা দলের নাম	বর্তমান ভূমি ব্যবহার	মন্তব্য
-	-	-	-	-	-

৩। মানচিত্র চূড়ান্তকরণ:

জেলা	উপজেলা	কাজের অগ্রগতি
কালিগঞ্জ	সাতক্ষীরা	পারমাট্রেসে চূড়ান্ত মানচিত্র অংকনের কাজ ৮০% সম্পন্ন করা হয়েছে।

৪। কৃষক সেবা: নাই

সেবার নাম	সেবার ধরণ
সার সুপারিশ কার্ড প্রদান	-
পরামর্শ	-

৫।(ক) সার নমুনা বিশ্লেষণ: নাই

সারের নাম ও সংখ্যা	উৎস	বিশ্লেষিত উপাদান ও সংখ্যা	মন্তব্য
-	-	-	-

৫।(খ) সার বিশ্লেষণের প্রতিবেদন প্রেরণ: নাই

সারের নাম ও সংখ্যা	উৎস	মন্তব্য
-	-	-

৬। প্রশিক্ষণ প্রদান: নাই

প্রশিক্ষণের ধরণ	প্রশিক্ষণের মূল বিষয়	মেয়াদ	প্রশিক্ষণের স্থান	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	মন্তব্য
-	-	-	-	-	-

৭। প্রশিক্ষণ গ্রহণ: নাই

প্রশিক্ষণের ধরণ	প্রশিক্ষণের মূল বিষয়	মেয়াদ	প্রশিক্ষণের স্থান	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	মন্তব্য
-	-	-	-	-	-

৮। মনিটরিং কার্য কর্ম(সংক্ষিপ্ত বিবরণ):নাই

কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অগ্রগতি
-	-

৯। প্রয়োগিক গবেষণা ট্রায়াল: নাই

কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অগ্রগতি
-	-

১০। এমএসটিএল কার্য কর্ম(সংক্ষিপ্ত বিবরণ) : নাই

১১। ইউনিয়ন সহায়িকা প্রণয়ন: নাই


জেলা	উপজেলা	কাজের অগ্রগতি
-	-	-

১২। অন্যান্য কার্যক্রম : নাই

কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অগ্রগতি
-	-

১৩। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম (সভা/সেমিনার/কর্ম শাল): নাই

সভার স্থান	সভার সংক্ষিপ্ত বিবরণ/বিষয়	সংখ্যা
-	-	-



২৭-০৮-২০১৯

উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা