

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
কৃষি মন্ত্রণালয়  
মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট  
জেলা কার্যালয়, কুষ্টিয়া।  
www.srdi.gov.bd

নং- ১২.০৩.৪০৫০.০৬১.১৬.০০৮.১৯-২০১

তারিখঃ ২৯/০৯/২০১৯ খ্রিঃ।

প্রাপকঃ পরিচালক  
মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট  
কৃষি খামার সড়ক, ঢাকা-১২১৫।

বিষয়ঃ প্রতিদিনের কাজের অগ্রগতি ও সেবা গ্রহিতাকে প্রদত্ত সেবার প্রতিবেদন সংক্রান্ত তথ্য প্রেরণ।

সূত্রঃ নং-১২.০৩.০০০০.০০২.১৬.০১৪.১৯-৮৫৪; তারিখঃ ০৯-০৭-২০১৯ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রেয় পত্রের আলোকে মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, এ কার্যালয় কর্তৃক প্রতিদিনের কারিগরি কাজের অগ্রগতি ও সেবা গ্রহিতাকে প্রদত্ত সেবার প্রতিবেদন আপনার প্রেরিত হক মোতাবেক প্রস্তুত করে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে সংযুক্ত করে প্রেরণ করা হলো।



২৯-০৯-২০১৯

(আফরোজা নাজনীন)  
উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা  
ফোন-০৭১-৬২০৫৭

Email: do.kushtia@srdi.gov.bd.

সদয় জ্ঞাতার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হলো:

- ১। মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, উন্নয়ন বিভাগ, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, কৃষি খামার সড়ক, ঢাকা।
- ২। প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, আঞ্চলিক কার্যালয়, খুলনা।
- ৩। ইনোভেশন কর্মকর্তা, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা (এসআরডিআই-এর ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
- ৪। অফিস কপি।

প্রতিদিনের কাজের অগ্রগতি ও সেবা গ্রহিতাকে প্রদত্ত সেবার প্রতিবেদন  
মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, জেলা কার্যালয়, কুষ্টিয়া।  
তারিখ : ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৯

১। নির্দেশিকা নবায়ন:

| উপজেলার নাম            | জরিপকাল        | মৃত্তিকা নমুনা গবেষণাগারে প্রেরণের/ফলাফল প্রাপ্তির তারিখ |                       | খসড়া/চূড়ান্ত নির্দেশিকা প্রণয়নের অগ্রগতি                                  | মন্তব্য |
|------------------------|----------------|--|-----------------------|--|---------|
|                        |                | নমুনা প্রেরণের তারিখ                                     | ফলাফল প্রাপ্তির তারিখ |  |         |
| দৌলতপুর, কুষ্টিয়া     | জানুয়ারি/২০১৭ | ২৪/০৫/১৭   | ১৯/০৩/১৯              | পরিশিষ্ট-৬ এর কাজ ৫০% শেষ হয়েছে।  | -       |
| মিরপুর, কুষ্টিয়া      | জুন/২০১৯       | -  | -                     | মৃত্তিকা নমুনা গবেষণাগারে প্রেরণের জন্য প্রক্রিয়াকরণের কাজ ৯৫% শেষ হয়েছে।  | -       |
| কাশিয়ানী, গোপালগঞ্জ   | জানুয়ারি/২০১৭ | ১৫/০৫/১৭   | ২৩/০১/১৯              | চূড়ান্ত প্রতিবেদন সম্পাদনার জন্য ঢাকা আঞ্চলিক কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। | -       |
| ভাঙ্গা, ফরিদপুর        | ডিসেম্বর/২০১৬  | ২৬/০২/১৭   | ১১/০৩/১৯              | অধ্যায় ২ এর মানচিত্র একক-৫ ও ৬ এর ছক-(খ) এর কাজ শেষ হয়েছে।                 | -       |
| কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ | মে/২০১৮        | ২৩/০৬/১৮   | ২৯/০৫/১৯              | অধ্যায় ২ এর মানচিত্র একক-৭ এর ছক-(খ) এর কাজ শেষ হয়েছে।                     | -       |
| কালকিনি, শরিয়তপুর     | ডিসেম্বর/২০১৭  | ২৬/০২/১৮   | -                     | -  | -       |
| গোসাইরহাট, শরিয়তপুর   | জানুয়ারি/২০১৯ | ১৮/০৬/১৯   | -                     | -  | -       |

২। মাঠ জরিপ: নাই

| নির্বাচিত উপজেলার নাম | জরিপের সময় | সংগৃহিত মৃত্তিকা নমুনার সংখ্যা | প্রধান প্রধান মৃত্তিকা দলের নাম | বর্তমান ভূমি ব্যবহার | মন্তব্য |
|-----------------------|-------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------|
| -                     | -           | -                              | -                               | -                    | -       |

৩। মানচিত্র চূড়ান্তকরণ:

| জেলা      | উপজেলা    | কাজের অগ্রগতি   |
|-----------|-----------|---|
| গোপালগঞ্জ | কাশিয়ানী | পারম্যাট্রেসে চূড়ান্ত মানচিত্র অংকনের কাজ ১০০% সম্পন্ন করা হয়েছে। |
| ফরিদপুর   | ভাঙ্গা    | পারম্যাট্রেসে চূড়ান্ত মানচিত্র অংকনের কাজ ৩৫% সম্পন্ন করা হয়েছে।  |
| কুষ্টিয়া | মিরপুর    | মৃত্তিকা ও ভূমিরূপ মানচিত্র অংকনের কাজ ৫% সম্পন্ন করা হয়েছে।       |

৪। কৃষক সেবা: নাই

| সেবার নাম                | সেবার ধরণ |
|--------------------------|-----------|
| সার সুপারিশ কার্ড প্রদান | -         |
| পরামর্শ                  | -         |

৫। সার বিশ্লেষণ: নাই

| সারের নাম | উৎস | বিশ্লেষিত উপাদান ও সংখ্যা | মন্তব্য |
|-----------|-----|---------------------------|---------|
| -         | -   | -                         | -       |

৬। প্রশিক্ষণ প্রদান: নাই

| প্রশিক্ষণের ধরণ | প্রশিক্ষণের মূল বিষয় | মেয়াদ | প্রশিক্ষণের স্থান | প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা | মন্তব্য |
|-----------------|-----------------------|--------|-------------------|------------------------|---------|
| -               | -                     | -      | -                 | -                      | -       |

৭। প্রশিক্ষণ গ্রহণ: নাই

| প্রশিক্ষণের ধরণ | প্রশিক্ষণের মূল বিষয় | মেয়াদ | প্রশিক্ষণের স্থান | প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা | মন্তব্য |
|-----------------|-----------------------|--------|-------------------|------------------------|---------|
| -               | -                     | -      | -                 | -                      | -       |

৮। মনিটরিং কার্যক্রম (সংক্ষিপ্ত বিবরণ): নাই

| কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ | অগ্রগতি |
|-----------------------|---------|
| -                     | -       |

৯। এমএসটিএল কার্যক্রম ((সংক্ষিপ্ত বিবরণ) : নাই

১০। গবেষণা কার্যক্রম (সংক্ষিপ্ত বিবরণ) : নাই

১১। ইউনিয়ন সহায়িকা প্রণয়ন: নাই

| জেলা | উপজেলা | কাজের অগ্রগতি |
|------|--------|---------------|
| -    | -      | -             |

১২। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : নাই।

২৯-০৯-২০১৯  
উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা