

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট
কৃষি মন্ত্রণালয়
আঞ্চলিক কার্যালয়, কাশীপুর, বরিশাল।

নং- ১২.০৩.১০০০.০৫১.০৫.০০২.১৮-২৬৯

তারিখ: ১৩/১০/২০১৯খ্রি:

প্রাপক : পরিচালক

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট
কৃষি খামার সড়ক, ঢাকা-১২১৫।

বিষয় : প্রতিদিনের কাজের অগ্রগতি ও সেবা গ্রহীতাকে প্রদত্ত সেবার প্রতিবেদন সংক্রান্ত তথ্য প্রেরণ।

নং-১২.০৩.০০০০.০০২.১৬.০১৪.১৯-৮৫৪, তারিখ: ৯/০৭/২০১৯ খ্রি:।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে এই কার্যালয়ের অধীন ১৩ অক্টোবর, ২০১৯ খ্রি: তারিখের প্রতিদিনের কারিগরি কাজের অগ্রগতি ও সেবা গ্রহীতাকে প্রদত্ত সেবার প্রতিবেদন নির্ধারিত ছকে প্রস্তুত করে মহোদয়ের সদয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।



(মো: ছাব্বির হোসেন)

প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা

ফোন:০৪৩১-৬৪৪৪১

Email: sabbirsrdi@yahoo.com

সদয় অবগতি/কার্যার্থে অনুলিপি-

- ১। মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, উন্নয়ন বিভাগ, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, কৃষি খামার সড়ক, ঢাকা-১২১৫।
- ২। ইনোভেশন কর্মকর্তা, কর্মকর্তা, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, কৃষি খামার সড়ক, ঢাকা (এসআরডিআই এর ওয়েবসাইটে প্রচারের অনুরোধসহ)
- ৩। অফিস কপি।

প্রতিদিনের কাজের অগ্রগতি ও সেবা গ্রহিতাকে প্রদত্ত সেবার প্রতিবেদন
মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, আঞ্চলিক কার্যালয়, বরিশাল।

তারিখ: ১৩ অক্টোবর, ২০১৯ খ্রি:

১। নির্দেশিকা নবায়ন:

উপজেলার নাম	জেলার নাম	জরিপকাল	মৃত্তিকা নমুনা গবেষণাগারে প্রেরণের/ফলাফল প্রাপ্তির তারিখ		খসড়া/চূড়ান্ত নির্দেশিকা প্রণয়নের অগ্রগতি	মন্তব্য
			নমুনা প্রেরণের তারিখ	ফলাফল প্রাপ্তির তারিখ		
কাউখালী	পিরোজপুর		১৫/১১/১৭ খ্রি:	৩১/০৭/১৮ খ্রি:	উপজেলা সেলে প্রেরণ করা হয়েছে	-
নাজিরপুর		১০/০৪/১৮ হতে ২০/০৪/১৮ খ্রি:	০৫/০৮/১৮ খ্রি:	০৯/০৫/২০১৯ খ্রি:	চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। সম্পাদনা শেষ হয়েছে।	চূড়ান্ত প্রতিবেদন
চরফ্যাশন	ভোলা	২১/০৪/১৮ হতে ৩০/০৪/১৮ খ্রি:	২৫/০৭/১৮ খ্রি:	-	চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ ৫০% ভাগ সম্পন্ন।	চূড়ান্ত প্রতিবেদন
মনপুরা		০১/০৫/১৮ হতে ১০/০৫/১৮ খ্রি:	০৭/০৮/১৮ খ্রি:	০৩/০৩/২০১৯ খ্রি:	চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। সম্পাদনা শেষ হয়েছে।	চূড়ান্ত প্রতিবেদন

২। মাঠ জরিপ: নাই

নির্বাচিত উপজেলার নাম	জরিপের সময়	সংগৃহীত মৃত্তিকা নমুনার সংখ্যা	প্রধান প্রধান মৃত্তিকা দলের নাম	বর্তমান ভূমি ব্যবহার	মন্তব্য

৩। মানচিত্র চূড়ান্তকরণ:

উপজেলা	জেলা	কাজের অগ্রগতি
চরফ্যাশন	ভোলা	পারমাত্রাসে চূড়ান্ত মানচিত্র প্রণয়নের কাজ ৭০% সম্পন্ন হয়েছে।
লালমোহন		মানচিত্র সংশোধন ও চূড়ান্তকরণের কাজ চলছে।
হিজলা	বরিশাল	ট্রেসিং পেপারে চূড়ান্ত মানচিত্র প্রণয়নের কাজ ৮০% সম্পন্ন হয়েছে।
বানারীপাড়া		মানচিত্র সংশোধন ও চূড়ান্তকরণের কাজ চলছে।
নলছিটি	ঝালকাঠী	পারমাত্রাসে চূড়ান্ত মানচিত্র প্রণয়নের কাজ ৭০% সম্পন্ন হয়েছে।

৪। প্রশিক্ষণ প্রদান: নাই

প্রশিক্ষণের ধরণ	প্রশিক্ষণের মূল বিষয়	মেয়াদ	প্রশিক্ষণের স্থান	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	মন্তব্য

৫। গবেষণা কার্যক্রম (সংক্ষিপ্ত বিবরণ)


৬। মনিটরিং কার্যক্রম (সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

৭। এমএসটিএল কার্যক্রম (সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

৮। প্রশিক্ষণ গ্রহণ:

প্রশিক্ষণের ধরণ	প্রশিক্ষণের মূল বিষয়	মেয়াদ	প্রশিক্ষণের স্থান	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	মন্তব্য

৯। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম (সংক্ষিপ্ত বিবরণ)।



১৩-১০-২০১৯

প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা